

**MONITORIZAREA NIVELULUI DE SERVICIU A4 – Acoperire apa potabila
2002 – 2003**

- Definitie

Lungimea strazilor prevazute cu retele de distributie ca procent din lungimea totala a strazilor la data licitatiei

- Nivel Standard Obiectiv (NSO)

99 % din strazile existente la Data Licitatiei vor avea conducte de distributie de capacitate adecvata, in conditii de eligibilitate prevazute in contract

- Formula de calcul

Raportul dintre lungimea strazilor echipate cu retele de apa potabila si lungimea totala de 1928 Km a strazilor de la Data licitatiei

- Termen limita de conformitate

Anul 10 de concesiune (17.11.2010)

- Masurat prin:

Lungimea strazilor eligibile prevazute cu conducte de distributie, ca procent din lungimea totala a strazilor

- Monitorizat prin:

In principal ARBAC verifica registrele completate ce se va afla la ANB cu inregistrarile privind lungimea strazilor conectate la sistemul de apa potabila in timpul anului raportat. Verificarile mai cuprind tabelele rezumative pentru fiecare an de raportare, analize de caz si sondaje stabilite de ARBAC, verificari eligibilitate, etc

- Nivel Standard de Baza (NSB)

Propus de ANB: 90 %

Aprobat: 90,70 % prin Decizia ARBAC nr. 8/2002

- Valori raportate de ANB in 2001

90,70 %.

Valorile NSB au fost mentinute

- Monitorizarea evolutiei indicatorului in anul 2002

Valori raportate de ANB in 2002 = **90,87 %**, neexistand situatii de neconformitate.

Din punct de vedere al monitorizarii lucrarilor executate s-a constatat ca registrele datelor de baza nu au fost intocmite in formatul cerut de contract, evidenta extinderilor retelelor de apa nefiind prezentata unitar si sintetic (inregistrarile nu erau complete, lipsind intr-o prima etapa extinderile de retele realizate de primariile de sector si PMB). Aceste registre trebuie sa contina lista tuturor strazilor pe care au fost realizate retelele de apa, grupate pe investitori.

ARBAC a solicitat inventarul tuturor lucrarilor de extinderi, pentru o evaluare exacta a indicatorului.

Totodata, avand in vedere ritmul insuficient de realizare a extinderilor in primii doi ani de concesiune (care a fost foarte scazut, de doar 0,17%, fata de o rata anuala necesara de cca 1%), ANB va trebui sa faca eforturi sa previna concentrarea realizarilor in ajunul termenului de conformitate. ARBAC a propus ANB planuri de imbunatatire a activitatii si de inregistrare a realizarilor.