

MUNICIPIUL BUCURESTI
Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice Bucuresti

AMRSP

DECIZIE

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare Initiala a Conformitatii Nivelului de Serviciu
B2 – Acoperire canalizare

Avand in vedere Raportul privind stadiul realizarii Nivelului de Serviciu B2 – Acoperire canalizare, transmis de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu scrisoarea nr. 84964 /27.10.2010 si Raportul cuprinzand detaliile suplimentare solicitate de AMRSP si transmise de SC ANB SA cu scrisoarea nr. 38156/18.08.2011;

Avand in vedere Referatul nr. 740 / 1.09.2011 privind Evaluarea Initiala a Conformitatii Nivelelor de Servicii A4 – Acoperire apa si B2- Acoperire Canalizare, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Adjunct (Servicii) al AMRSP;

Avand in vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;

Avand in vedere Raportul Comisiei de Experti din ianuarie 2009, atasat ca Anexa 1 la Actul Adicional nr. 6/2009 la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCGMB nr. 358/2009;

Avand in vedere prevederile Actului Adicional nr. 8/2011 la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCCGMB nr. 122/30.06.2011,

Luand in considerare Deciziile ARBAC nr. 17/2003 si nr. 17/2004,

In temeiul prevederilor art.2 din HCGMB nr.339/2009 si a art. 7, litera a), b), a art. 10.1, a art.14.2, a art. 16, litera a), b) c) si f) din Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr.339/2009.

CONSILIUL EXECUTIV AL AMRSP
DECIDE:

Art. 1. Se aproba Scrisoarea de Certificare Initiala a Conformitatii Nivelului de Serviciu **B2 – Acoperire canalizare**, prezentata in Anexa, care face parte integranta din prezenta Decizie.

Art. 2. Constatarea ulterioara emiterii prezentei decizii a unor informatii care demonstreaza ca datele raportate de ANB sau conditiile de monitorizare prezentate nu corespund realitatii, va putea determina revizuirea Deciziei AMRSP privind aprobarea Scrisorii de Certificare Initiala a Conformitatii NS B2 – Acoperire canalizare.

DIRECTOR,

Adrian CRISTEA

Cabinet avocatura,
R.F.

DUMBRAVEANU

Bucuresti

Nr. 9/07.09.2011

Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549
Cont: RO58TREZ7055028XXX006099
Trezoreria sectorului 5, Bucuresti

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5
Tel./Fax.021.311.21.18; 021.311.20.63
www.amrsp.com.ro



Anexa la Decizia CE AMRSP nr. 9/07.09.2011

Catre: S.C. Apa Nova Bucuresti SA
Domnului Director Bruno ROCHE

Scrisoare de Certificare Initiala a Conformitatii Nivelului de Serviciu B2 – Acoperire canalizare

Stimate Domnule Director General,

In cadrul sedintei Consiliului Executiv al AMRSP din data de 07.09.2011, urmare analizei Raportului privind stadiul realizarii Nivelului de Serviciu, transmis de SC Apa Nova Bucuresti SA (ANB) cu scrisoarea nr. 84964/27.10.2010, a datelor suplimentare solicitate prin scrisoarea AMRSP nr. 628/19.07.2011 transmise de SC ANB SA cu scrisoarea nr. 38156/18.08.2011, a punerii in aplicare a prevederilor HCGMB nr. 358/2009 si HCGMB 122/2011, s-a decis Certificarea Initiala a Conformitatii Nivelului de Serviciu B2 - Acoperire canalizare.

I. Rapoarte si informatii prezentate de SC ANB SA.

ANB a transmis cu scrisoarea nr. 84964/27.10.2010 inregistrata la AMRSP cu. 770/27.10.2010 Raportul privind stadiul realizarii Nivelului de Serviciu B2 – Acoperire canalizare, precum si informatii suplimentare solicitate de AMRSP prin adresa nr. 628/19.07.2011, transmise cu adresa nr. 706/18.08.2011.

1. Informatii prezentate de ANB

In cuprinsul raportului privind stadiul realizarii Nivelului de Serviciu B2 – Acoperire canalizare, ANB a transmis urmatoarele informatii, sub forma tabelului rezumativ, privind NS B2:

Nr. crt.	Elemente ce au stat la baza analizei	Stadiul NS	
		Numeric (km)	
1	Lungimea totala a strazilor la Data Licitatiei	1938.7	
		%	100

2	Lungimea totala a strazilor conforme cu NS la inceputul concesiunii	Numeric (km)	1728.64
		%	89.16
3	Lungimea totala a strazilor care realizeaza conformitatea cu NS intre 2000-2010	Numeric (km)	91.25
		%	4.71
4	Lungimea totala a strazilor care realizeaza conformitatea cu NS in 2010	Numeric (km)	1819.89
		%	93.87
5	Lungimea totala a strazilor care nu realizeaza conformitatea cu NS in 2010	Numeric (km)	118.8
		%	6.13
6	Lungimea anticipata a strazilor care urmeaza sa realizeze conformitatea cu NS in anul urmator	Numeric (km)	-
		%	-
7	Excluderi admisibile	Numeric (km)	118.8
NS realizat			100 %

Ca urmare a evaluarii realizata pe baza elementelor precizate mai sus, a rezultat conformitatea NS B2- Acoperire canalizare, valoarea realizata fiind de 100%.

II. Verificari efectuate si evaluare AMRSP

a) totalitatea informatiilor

Din verificarea documentelor prezentate de ANB in cadrul raportului privind stadiul realizarii Nivelului de Serviciu B2 – Acoperire canalizare s-a constatat ca informatiile au fost transmise conform Deciziei ARBAC nr. 17/2004 privind aprobarea tabelului rezumativ. Pentru o analiza detaliata s-a solicitat la ANB transmiterea unor informatii si documente suplimentare.

b) verificarile efectuate

Verificarile efectuate de AMRSP privesc respectarea prevederilor Contractului de Concesiune, a legislatiei de referinta a concesiunii, precum si HCGMB nr. 358/2009 si HCGMB 122/2011, in spiritul mentinerii echilibrului financiar al concesiunii.

S-au facut verificari ale inregistrarilor ANB prezentate in cadrul raportului, care se refera la lungimea totala a strazilor a la data licitatiei, lungimea totala a strazilor conforme cu NS la inceputul concesiunii, a strazilor care realizeaza conformitatea cu NS intre 2000-2010, a strazilor care nu realizeaza conformitatea cu NS in 2010, a excluderilor admisibile, precum si a informatiilor suplimentare solicitate ANB pentru clarificari.

c) excluderi admisibile

Conform Contractului de Concesiune, Excluderile Admisibile reprezinta teste, evenimente sau incidente care nu depind de vointa Concesionarului si care pot determina o nerespectare sau o neconformitate cu Standardele Obiectiv din cadrul Nivelelor de Servicii, daca nu ar fi excluse de la evaluare.

In Contractul de Concesiune se prevad urmatoarele Excluderi Admisibile (EA) de la obligatiile Concesionarului privind NS B2:

- strazi la care lipsesc angajamente ferme de racordare la peste 50% din gospodariile existente pe acea strada, sau
- strazi nepavate.

Potrivit Listelor aprobate prin Raportul Comisie de Experti din ianuarie 2009 Lungimea strazilor nepavate la nivelul anului 2007 este de 119 km strazi lipsite de retele de canalizare, respectiv Excluderi admisibile.

d) rezultatele evaluarii AMRSP

Conform Contractului de Concesiune (CC), Termenul Limita de Conformitate al NS B2-Acoperire canalizare a fost la sfarsitul anului 10 al concesiunii, respectiv 17.11.2010. Datorita aparitiei Evenimentului de Forta Majora, constand in incalcarea de catre RADET a angajamentelor contractuale fata de concesionar, Termenul Limita de Conformitate a fost decalat cu Perioada Serviciilor Pierdute (593 zile incepand de la data de 17.11.2010) pana la data de 30.06.2012.

In Actul Additional nr. 6 la Contractul de Concesiune aprobat prin HCGMB nr. 358/2009 se prevede ca partile au convenit sa inlocuiasca Nivelele de Servicii "Acoperire – Proportie din strazile existente in Zona de Servicii conectate la serviciul de apa potabila" (NS A4) si "Acoperire – Proportia strazilor existente in Zona de Servicii conectate la serviciul de canalizare" (NS B2) cu un program de investitii in valoare de 200.000.000 lei finantat de concesionar si destinat extinderii retelelor publice de alimentare cu apa si de canalizare stabilite de concedent impreuna cu concesionarul, ce se va derula pe o perioada de sase ani incepand cu anul calendaristic urmator certificarii Conformitatii Initiale – "Programul Bucur".

In vederea demararii cat mai rapide a Programului Bucur, Concesionarul a fost de acord cu Evaluarea Conformitatii Initiale a NS A4 si B2 inainte de expirarea Perioadei Serviciilor Pierdute.

Avand in vedere importanta "Programului Bucur" pentru concedent si locuitorii Capitalei, prin Actul Additional nr. 8/2011 la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCGMB nr. 122/2011, concesionarul a fost de acord cu privire la demararea acestui program imediat dupa Certificarea Conformitatii NS A4 si B2 de catre AMRSP.

Potrivit prevederilor Actului Additional nr. 8/2011 la Contractul de Concesiune, mentionat mai sus, Concesionarul SC ANB SA trebuie, de asemenea, sa compenseze Concedentul cu "Lucrari suplimentare" in valoare de 6,7 milioane euro, reprezentand valoarea extinderilor care intra in obligatiile ANB pentru anul 2010 si care nu au fost finantate de ANB, in acest fel fiind mentinut echilibrul financiar al concesiunii. Aceste lucrari suplimentare trebuie stabilite de PARTI (Concedent si Concesionar) si trebuie finalizate cel tarziu pana la sfarsitul Programului Bucur, dar in plus de acesta.

De asemenea, s-au verificat dosarele pentru fiecare strada din "Liste", puse la dispozitie in copie de SC ANB SA si care cuprind:

- Planul cadastral la nivelul anului 2000
- Procesul Verbal de receptie/Nota finalizare/Poze care arata existenta serviciilor
- Planul de situatie (acolo unde se regaseste in Cartea Constructiei)
- Lista clientilor existenti de pe strada, dovada certa ca pe strada respectiva exista retea de canalizare la utilizatori.

Tabelul rezumativ pentru Nivelul de Serviciu B2 a fost aprobat prin Decizia ARBAC nr. 17/25.03.2004.

Din analiza informatiilor aflate in Raportul ANB, a informatiilor suplimentare, precum si a informatiilor culese cu ocazia vizitelor la obiectivele ANB au rezultat urmatoarele:

Lungimea totala a strazilor la Data Licitatiei	1938,7 km
Lungimea totala a strazilor conforme cu NS la inceputul Concesiunii	1728,64 km
L totala a strazilor care realizeaza conformitatea cu NS intre 2000-2010	91,25 km
Lungimea totala a strazilor care realizeaza conformitatea cu NS in 2010	1819,89 km
Lungimea totala a strazilor care nu realizeaza conformitatea cu NS in 2010	118,8 km
Excluderi Admisibile	118,8 km

Formula de calcul pentru NS B2 este urmatoarea:

$$NS\ B2 = \frac{L\ totala\ a\ strazilor\ care\ realizeaza\ conformitatea\ cu\ NS\ la\ sfarsitul\ anului}{L\ totala\ a\ strazilor\ la\ Data\ licitatiei - L\ totala\ excluderi\ admisibile} \times 100$$

$$NS\ B2\ realizat = \frac{1819,89}{1938,7 - 118,8} \times 100 = 100\ \%$$

Respectand modalitatea de calcul a NS B2 - Acoperire canalizare, AMRSP a verificat rezultatele evaluarii ANB, constatand corectitudinea si astfel realizarea conformitatii cu un procent de **100%**.

III. Concluzii:

Tinand seama de rezultatele evaluarii dar si de consideratiile prezentate la punctele de mai sus, s-a constatat realizarea de catre ANB a conformitatii cu un procent de 100 %.

Decizia Consiliului Executiv al AMRSP cu privire la Certificarea Initiala a Conformitatii a **NS B2 – Acoperire canalizare** va fi transmisa imediat dupa redactare.

Constatarea ulterioara emiterii Deciziei a unor informatii care contrazic datele raportate de catre ANB privind evaluarea, va putea determina revizuirea Deciziei AMRSP.

Cu deosebita consideratie,
Director,
Adrian CRISTEA

Director Adjunct (Servicii),
Madalina COLIU

Consultant AMRSP,
Miltiade CONSTANDACHE

Intocmit,
Ing. Carmen Nedelcu
Responsabil monitorizare NS B2